



Согласовано
Министр культуры
Новосибирской области
И.Н. Решетников
«01» марта 20 16 г.



Утверждаю
Директор ГАУК НСО «Театр кукол»
Н.А. Бирюля
«01» марта 20 16 г.



Согласовано
Председатель НОООООИ «ВОС»
Г.Н. Рухляева
Президент Новосибирской региональной
общественной организации инвалидов-
колясочников «Центр независимой жизни
«Финист»
В.Л. Семенко

**План адаптации для МГН объекта
ГАУК НСО «Театр кукол»
г. Новосибирск, Ленина, 22
на период 2016-2020 гг.**

№	Наименование мероприятия по адаптации	Категория МГН (К,О,С,Г,У)	Вид работы	Этап работы*	Необходимое финансирование (тыс. руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1	организационные мероприятия:						
1.1	Приведение паспорта доступности в соответствие с требованиями СП 59.13330.2012	К,О, С, Г, У	документация	1	-	2016	Третьяков В.В.
1.2	Проведение обучения сотрудников, работающих с инвалидами, в соответствии с методическим пособием для обучения (инструктирования), разработанным Министерством труда и соцзащиты РФ и	К, О, С,Г, У	обучение	1		2016	Сай О.В.

	фондом содействия научным исследованиям проблем инвалидности						
1.3	Разработка регламента подготовки и порядка действий персонала при предоставлении услуг МНГ	К,О	Документация, обучение	1		2016	Сай О.В.
1.4	проектирование и экспертиза пандуса входа в кассу	К, О,У	Документация	2	10,0	2016	Третьяков В.В.
1.5	разработка дизайн-проекта системы доступа на территорию театра для автомобилей с МГН	К, О	Документация	2	300,0	2017	Квач Т.П.
1.6	проектирование санитарно-гигиенического помещения для МГН	О, С, Г, У	Документация	2	150,0	2018	Третьяков В.В. Пчелинцев О.Н.
2.	Приобретение технических средств адаптации:						
2.1	Стационарная индукционная система для слабослышащих для зала	Г	приобретение	2	436,50	2018	Третьяков В.В.
2.2	Мобильная индукционная система для слабослышащих для касс	Г	приобретение	2	50,0	2018	Третьяков В.В.
2.3	Подъемное устройство для лестниц	К	приобретение	2	800,0	2018	Третьяков В.В.
2.4	Пандус в фойе театра	К,О	приобретение	2	750,0	2018	Третьяков В.В.
2.5	Оборудование для санитарно-гигиенических помещений для МГН	О, С, Г, У	приобретение	2	65,0	2017	Третьяков В.В. Пчелинцев О.Н.
2.6.	Сменная инвалидная коляска	К,О	приобретение	2	40,0	2018	Третьяков В.В.
2.7	установка оборудования для отдыха в музее	О, Г, У		2	5,0	2016	Третьяков В.В.
3.	Ремонтные работы:						
3.1	По территории объекта						

3.2	По входу в здание:						
3.2.1	Установка пандуса согласно проекту	К, О, У	ремонтные работы	2	950,0	2017	Третьяков В.В.
3.2.2	Установка поручней по лестничным маршам в кассу	О, С, Г, У	Ремонтные работы	2	90,0	2017	Третьяков В.В.
3.2.3	Установка предупреждающих накладок на ступени	О, С, У	ремонтные работы	2	25,0	2017	Третьяков В.В.
3.3	По путям движения в здании			2			Третьяков В.В.
3.3.1	Установка дополнительных поручней по лестничным маршам	О, С, У	ремонтные работы	2	48,0	2017	Третьяков В.В.
3.3.2	Установка предупреждающих накладок на ступени	О,С,У	ремонтные работы	2	15,0	2017	Третьяков В.В.
3.4	По зоне оказания услуг			2			Третьяков В.В.
3.4.1	Установка индукционной системы для слабослышащих в зале	Г	ремонтные работы	2	100,0	2019	Третьяков В.В.
3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям		ремонтные работы	2			Третьяков В.В.
3.5.1	Ремонт туалетного помещения согласно проекту по адаптации для МГН	О, С, Г, У	ремонтные работы	2	800,0	2020	Третьяков В.В.
3.6	По системе информирования						
3.6.1	Оснащение помещения тактильной информацией (мнемосхема)	К, О, С,Г, У	услуги	1	45,0	2016	Сай О.В.
3.6.2	Размещение навигационных информирующих табличек	К, О, С, Г, У	услуги	1	28,0	2016	Сай О.В.

3.6.3	Изготовление многоформатного пособия для музея и проведения экскурсий	К, С, У	услуги	1	40,0	2016	Сайт О.В.
-------	---	---------	--------	---	------	------	-----------

Состояние доступности объекта для МНГ	К	О	С	Г	У
- на начало планового периода	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ
--по завершению 1-го этапа плана адаптации	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ
--по завершению 2-го этапа плана адаптации	ДЧ	ДП	ДЧ	ДП	ДП